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Atesa  la  gran  quantitat  de  documentació  que  se’n  deriva  del  PMCEEE,  s’ofereix  als  membres  del  tribunal  la 
possibilitat d’accedir a  tota  la  informació que es  troba publicada al web de prevenció de  la UPC.  L’accés a  certa 
informació  està  restringit  a  la  Direcció  de  les  Unitats  implicades  i  s’indica  amb  el  símbol  .  En  cas  d’estar 
interessats/des en  l’accés privilegiat  s’ha de  sol∙licitar  la  clau d’accés al Servei de Prevenció de Riscos  Laborals a 
través de l’e‐mail (servei.prevencio@upc.edu). 
 

1. Pla de Millora de les Condicions d’Evacuació dels Edificis Existents (2007‐2010). 
2. Informes de millora de les condicions d’evacuació.   
3. Procediment per a la planificació i implantació de les propostes d’actuació.  
4. Manuals tècnics. 
5. Fitxes divulgatives. 
6. Formació bàsica en prevenció i extinció d’incendis. 
7. Què fer en cas d’emergència: Consignes generals d’actuació. 
8. Què fer en cas d’emergència: Punts de reunió. 
9. Què fer en cas d’emergència: Actuació en cas d’incendi. 
10. Què fer en cas d’emergència: Comunicació per megafonia. 
11. Simulacres d’evacuació. 
12. Sistemes de megafonia per a emergències.  

https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/preparacio-edificis
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/preparacio-edificis/informes
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/preparacio-edificis/actuacions-derivades-dels-informes
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/manuals-tecnics
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/fitxes-divulgatives
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/formacio/formacio-basica-en-prevencio-i-extincio-dincendis
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/que-fer-en-cas-demergencia
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/que-fer-en-cas-demergencia/punts-de-reunio-cas-evacuacio
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/que-fer-en-cas-demergencia/actuacio-cas-dincendi
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/que-fer-en-cas-demergencia/comunicacio-per-megafonia
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/simulacres-devacuacio
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/sistemes-de-megafonia
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Resum descriptiu 
 
Les causes que poden donar  lloc a una emergència que obligui a evacuar parcial o totalment 
un edifici són diverses  i en  la majoria dels casos sobtades. Tot  i els esforços que  la UPC està 
destinant a prevenir accidents  i situacions d’emergència aquests poden no ser suficients per 
evitar que s’hagi d’evacuar un edifici o una zona del mateix. 
 
Un  cop  la Direcció  de  l’edifici  hagi  pres  la  decisió  d’evacuar,  s’ha  de  disposar  dels mitjans 
estructurals,  tècnics  i humans necessaris per  tal que aquest procés  sigui el més àgil,  ràpid  i 
segur possible. 
 
L’execució de  tres  simulacres d’evacuació  en  tres  edificis diferents de  la UPC  l’any  2000  va 
posar  de manifest  les  carències  estructurals  dels  edificis,  la manca  de mitjans  tècnics  per 
comunicar  l’emergència  i  la manca d’instruccions  i consignes d’actuació  tant als usuaris com 
als responsables dels edificis. 
 
Aquesta realitat va obligar a fer un replantejament global de la gestió de les emergències a la 
UPC i en concret de les condicions d’evacuació de que disposaven els nostres edificis per tal de 
garantir la seguretat dels ocupants dels edificis. 
 
El  Pla  de Millora  de  les  Condicions  d’Evacuació  dels  Edificis  Existents  (2007‐2010)  pretén 
identificar,  classificar  i  posar  a  disposició  dels  càrrecs  i  responsables  de  la  UPC  tota  la 
informació  relativa  a  aquelles mancances  que  tenen  els  edificis  de  la UPC  i  quines  són  les 
accions  a  dur  a  terme  per  a  corregir‐les.  La  dotació  pressupostària  que  se  li  va  assignar  al 
PMCEEE  ha  permès  executar  les  actuacions  imprescindibles  associades  a  la millora  de  les 
condicions dels edificis existents. 
 
Aquestes  actuacions  imprescindibles  es  poden  concretar  en  la  instal∙lació  de  sistemes  de 
megafonia per l’emergència conforme a la UNE‐EN 60849:2002, senyalitzar adequadament les 
vies d’evacuació, habilitar aquelles vies d’evacuació que estaven  violades,  formar  i  informar 
tant als responsables dels edificis com als seus ocupants. 
 
El  projecte  abasta  tot  el  territori  UPC  i  es  centra  en  tots  aquells  edificis  construïts  i  en 
funcionament  l’any 2007 en el ben entès que  s’ha de donar per  fet que els edificis de nova 
construcció ja neixen sense carències. 
 
El PMCEEE s’inicia amb una sèrie de visites tècniques a tots els edificis de  la UPC que donen 
com  a  resultat  48  informes  detallats  i  exhaustius  de  l’estat  de  71  edificis  en  matèria 
d’evacuació. A la vegada s’aprofiten les visites per actualitzar tots els plànols que per diverses 
raons no es corresponien amb la realitat. 
 
Aquests informes indiquen quines són les accions a dur a terme als edificis per garantir la seva 
correcta evacuació. Les actuacions es poden classificar en funció de la despesa que suposen 
en alta, mitja, baixa i actuacions sense cost essent aquestes darreres, en molts casos, les més 
senzilles de dur a terme. Per tal de facilitar la planificació de les actuacions i els responsables 
d’actuació s’ha dissenyat una base de dades que es posa a disposició dels responsables dels 
edificis. 
 
La necessitat de disposar d’espais per a desenvolupar la creixent activitat de la UPC havia posat 
en risc la integritat dels ocupants dels edificis en cas d’emergència atès que al llarg del temps 
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s’havien ocupat vies d’evacuació, inhabilitat sortides d’emergència o no estaven correctament 
senyalitzades  i practicables. En aquests moments s’ha corregit  l’anomalia o, com a mínim, els 
responsables dels edificis disposen de  tota  la  informació necessària per  solucionar aquestes 
carències i programar‐les en els corresponents plans d’acció.  
 
Un dels aspectes més rellevants a l’hora d’evacuar un edifici és la comunicació de l’emergència 
el més aviat possible a tots els seus ocupants  i trametre  les consignes adequades per tal que 
sàpiguen el que han de fer en cada moment. Els models clàssics de gestió de  l’emergència es 
basen  en  complexes  i  variats  equips  d’emergència  i  intervenció  que  han  de  coordinar‐se  i 
actuar en un moment determinat sota la pressió pròpia de l’emergència. 
 
La  implantació de  sistemes de megafonia per  a  l’emergència  amb missatge  gravats  en  els 
edificis de la UPC ha permès agilitar la comunicació de l’emergència. Només es necessita una 
ordre  per  llençar  l’avís  d’emergència,  un  botó  per  executar‐la  i  tot  el  personal  afectat  per 
l’emergència  rep  l’avís  al mateix  temps  amb  les  indicacions  del  que  ha  de  fer. Aquest  nou 
model permet aprimar i simplificar els clàssics models d’organització i gestió de l’emergència 
basats  en  equips  d’intervenció  nombrosos  i  complexes. A  la  vegada  s’evita posar  en  risc  al 
personal designat per gestionar l’emergència. 
 
Disposar de persones formades en  l’ús d’extintors en tots els Campus de  la UPC gràcies a  les 
accions  formatives  dissenyades  amb  foc  real  permet,en  molts  casos,  evitar  la  pròpia 
evacuació. S’han difós també consignes d’actuació en cas d’emergència i actes preventius per 
evitar‐les. 
 
L’elaboració i difusió de manuals tècnics permet als responsables de manteniment dels edificis 
disposar de la suficient informació per desenvolupar la seva tasca adequadament. 
 
L’execució de  20  simulacres d’evacuació ha permès  comprovar  la  idoneïtat de  les mesures 
implantades  i de  les correccions practicades. Executar  simulacres d’evacuació periòdicament 
és un acte de responsabilitat i entrenament per poder fer front a una possible emergència real 
i  haver  d’evacuar  en  cas  necessari.  S’ha  comprovat  que  el  nou  model  permet  executar 
simulacres d’evacuació sense parar  l’activitat de  l’edifici massa temps  ja que  la gran majoria 
dels edificis s’han evacuat entre 10 i 12 minuts. 
 
Continuar implantant aquest model  ha de permetre garantir la seguretat dels ocupants dels 
edificis de la UPC en cas d’emergència i evacuació atès els bons resultats que han proporcionat 
les experiències en els edificis abordats. 
 
Executar  les  accions  descrites  en  els  informes,  sobretot  les  actuacions  sense  cost, millora 
excepcionalment  els  processos  d’evacuació  i  minimitza  els  possibles  riscos  derivats  d’una 
possible evacuació. 
 
Incorporar  les  accions  amb  cost  en  els plans d’inversió  i  executar‐les  garantirà un més  alt 
nivell de protecció i prevenció de la seguretat i salut de tota la comunitat universitària, en cas 
que fos necessari ordenar l’evacuació d’un edifici. 
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Descripció de la situació prèvia 
 
La UPC va elaborar des de l’any 1995 fins l’any 2000 els plans d’autoprotecció dels seus edificis 
amb activitat docent que es van redactar seguint el model proposat a l’Ordre del Ministeri de 
l’Interior de 29 de novembre de 1984. Aquests plans van permetre al Servei de Prevenció de 
Riscos Laborals identificar certes actuacions a efectuar a nivell d’inversions i d’organització de 
la resposta en cas d’emergència.  
 
En  l’apartat  d’organització,  després  de  formar  el  personal  dels  edificis  i  assignar‐li  funcions 
concretes, l’any 2000 es van executar 3 simulacres a edificis amb activitat docent i de recerca 
(EUOOT,  antiga  EUETIT  i  INTEXTER)  que  van  permetre  detectar  mancances  en  matèria 
d’instal∙lacions, senyalització, recorreguts d’evacuació i model operatiu. 
 
L’any 2007  la UPC no té  implantat, ni operatiu, cap model de gestió de  l’emergència als seus 
edificis. Dos motius fonamentals expliquen aquesta situació: 
 

 La  manca  dels  mitjans  imprescindibles  mínims  que  permetin  implantar  un  model 
organitzatiu i de gestió de la resposta en cas d’emergència als centres de la UPC. 

 

 La mancança  organitzativa  que  dificulta  la  implantació  d’un model  de  gestió  de  la 
resposta davant emergències i evacuació als edificis i que passa necessàriament per la 
definició i assignació de funcions i responsabilitats  

 
El primer motiu és el que  va  justificar el Pla de Millora de  les Condicions d’Evacuació dels 
Edificis  Existents.  (PMCEEE  2007‐2010)  per  tal  de  dotar  els  edificis  de  la  UPC  dels mitjans 
imprescindibles  que  es  requereixen.  L’abordatge  del  segon  motiu  seria  objecte  d’un  pla 
específic. 
 
Els edificis de la UPC presentaven greus mancances en relació a les condicions d’evacuació: 

Manca de sistemes per a la comunicació d’emergència. 
La majoria dels edificis no disposaven de cap sistema de megafonia per a comunicació 
d’emergència als ocupants de  l’edifici o bé en els edificis amb sistemes de megafonia 
aquests presentaven greus carències tècniques i de fiabilitat. Sistemes no operatius. 
 
Manca de correcta senyalització d’emergència. 
Manca  de  senyalització  dels  recorreguts  d’evacuació. Manca  d’homogeneïtat  en  els 
senyals, tipologies i pictogrames. Senyalització no foto luminescent. 
 
Insuficient il∙luminació d’emergència i deficiències en el manteniment. 
 
Ocupació o anul∙lació dels recorreguts d’evacuació 
Ocupació dels recorreguts d’evacuació amb aules, despatxos, etc. Manca de sistemes 
d’obertura  antipànic.  Sistemes  de  control  d’accés  incompatibles  amb  el  recorregut 
d’evacuació. Escales d’emergència ocupades per mobiliari o objectes. 
 
Anul∙lació o manca d’adequació de les sortides d’emergència. 
Sortides  d’emergència  tancades  o  cadenades.  Sortides  anul∙lades  per  mobiliari  o 
objectes. Sortides d’emergència que donen a espais sense sortida. Manca de sistemes 
d’obertura antipànic a portes on es preveu el pas d’un nombre elevat de persones. 
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Els  Responsables  de  gestió  i  manteniment  dels  edificis  no  disposaven  de  procediments 
adequats ni mitjans tècnics per fer front a una evacuació. No tenien  informació ordenada de 
l’estat de  les  instal∙lacions d’emergència  i evacuació  i en conseqüència havia desconeixement 
de les mancances de l’edifici el que no permetia planificar les actuacions. 
 
Els ocupants dels edificis no tenien consignes d’actuació en cas d’emergència ni informació de 
com prevenir‐les. 
 
En general hi ha manca de cultura preventiva sobre  la gestió de  l’emergència a  la UPC  i una 
manca de mitjans per fer‐ne front. 
 
El PMCEEE (2007‐2010) neix com a solució per a la millora de les condicions materials o mitjans 
imprescindibles,  atès  que  sense  aquests mitjans  no  és  factible  poder  implantar  un model 
organitzatiu i de gestió de la resposta en cas d’emergència als edificis de la UPC. 
 
 

Objectius establerts 
 
Objectius estratègics 
Els  objectius  estratègics  que  el  Pla  de  Millora  de  les  Condicions  d’Evacuació  dels  Edificis 
Existents va establir són: 
 

 Identificar  els  aspectes  a millorar  en  les  instal∙lacions  dels  edificis  existents  en matèria 
d’emergència i evacuació, mitjançant l’estudi de les condicions actuals, per tal de proposar 
les millores a executar. 
 

 Millorar  les  condicions  dels  edificis  existents, mitjançant  l’execució  de  les  instal∙lacions 
imprescindibles, per garantir una correcta i ràpida evacuació en cas de necessitat. 
 

 Disposar  de  les  instal∙lacions  imprescindibles  per  la  posterior  assignació  de  funcions  i 
correcte ús dels sistemes de comunicació, mitjançant els procediments adequats, per  tal 
de garantir una correcta gestió de l’emergència i evacuació dels edificis. 
 

 Proporcionar  les eines adequades als  responsables del manteniment de  les  instal∙lacions 
dels edificis, mitjançant manuals  tècnics específics  i  la  formació necessària, per a  la seva 
aplicació per tal de garantir el seu bon ús i manteniment. 
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Descripció dels treballs i accions realitzats 
 
El Pla de Millora de les Condicions d’Evacuació es desenvolupa segons aquestes fases: 
 

 
 
 

Accions Fase 0. 
Visites tècniques. 

Es  realitzen  visites  tècniques  a  tots  els  edificis UPC  existents  en  2007 per  part de personal 
tècnic del Servei de Prevenció de Riscos Laborals, que visiten tots els espais dels edificis. 
 
- Sèrie de primeres visites. Caracterització de la problemàtica en emergència per elaborar el 

PMCEEE.  
- Sèrie  de  segones  visites.  Recollida  sistemàtica  de  la  informació  necessària  per  a 

l’elaboració d’informes tècnic de millora de les condicions d’evacuació.  
 
 

Accions Fase 1. 
Actualització de plànols. 

A les visites tècniques s’identifica la necessitat d’actualització dels plànols de la UPC1 atès que 
aquests no recullen moltes modificacions com canvis d’usos dels espais, modificacions d’espais 
i plantes, sortides d’emergència inhabilitades, etc., i la necessitat d’unificar simbologies. 
 
L’actualizació és imprescindible per poder ubicar els elements d’emergència, que mai han estat 
recollits  de manera  sistemàtica,  (senyalització,  llums  d’emergència,  BIES,  detectors,  barres 
antipànic, recorreguts d’evacuació, dutxes i rentaulls, etc.), 
 
S’incorporen  als  plànols  UPC  vàries  capes  específiques  en  matèria  d’emergència  i  es 
comuniquen totes diferències per facilitar l’actualització dels plànols. 
 
 

Accions Fase 2. 
Informes de millora de les condicions d’evacuació per edifici. 

La informació recollida a les visites es trasllada als plànols, i prèvia consulta dels projectes dels 
edificis  s’elaboren  informes  tècnics  per  edificis  o  conjunts  d’edificis  que  ha  de  tenir  plans 
d’autoprotecció.  
 
Els informes se centren en l’estudi detallat de les condicions d’evacuació, complementats amb 
una  identificació bàsica de deficiències en protecció contra  incendi  i sectorització, per  tal de 
proposar les actuacions de millora que són necessàries a cada edifici. 

                                                            
1
 Plànols elaborats pel Servei de Patrimoni i Infraestructures. 
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S’han  realitzat  informes  de millora  de  les  condicions  d’evacuació dels  tots  els  edificis  que 
contemplava el pla, 71 edificis2, que han donat lloc a 48 informes que es van publicar del 2008 
al 2009. 
 
Cada  informe ha  estat  tramès  a  la Direcció de  l’edifici  corresponent  a  la  vegada que  tenen 
accés  via  web  a  l’informe  en  tot  moment.  Per  altra  banda  s’ha  informat  al  Vicerectorat 
d’Infraestructures de tots els informes elaborats amb accés universal via web.  

 
Notes de prevenció 

Complementàriament als informes, s’han realitzat 15 notes de prevenció per donar resposta a 
consultes més  freqüents o específiques  rebudes al Servei de Prevenció de Riscos  laborals en 
relació a qüestions concretes d’evacuació dels edificis. 
 
 

Accions Fase 3. 
Manuals Tècnics i Fitxes divulgatives 

S’han  elaborat  i  publicat  els  següents  manuals  tècnics  adreçats  als  Responsables 
d’Infraestructures i Manteniment: 
 

 Manual Tècnic de Criteris per a la Senyalització d’Emergència. 

 Manual Tècnic de Criteris per a l’enllumenat d’emergència a la UPC 
 
S’han  elaborat  i  publicat  les  següents  fitxes  divulgatives  adreçades  a  tota  la  comunitat 
universitària: Senyalització d’Emergència, Ús d’extintors, Prevenció d’incendis. 
 

Formació 

Sessions de formació bàsica en prevenció i extinció d’incendis: Foc real. 
Durant el 2008  i el 2009 s’han realitzat 19 sessions formatives de 2 hores de duració,a partir 
dels continguts elaborats pel SPRL. 
Aquesta formació tenia una part pràctica que es desenvolupava dins un simulador d’incendis 
que permetia als assistents posar en pràctica els coneixements adquirits, extinció d’un foc real 
amb un extintor manual, orientació en una zona on hi ha fum, etc. 
 
Jornades formatives per al Manteniment d’Instal∙lacions d’Emergència: Manual Tècnics. 
Adreçades  al Cap del  Servei d’Infraestructures  i  als Caps de Manteniment per  a  la  correcta 
interpretació i implantació dels dos primers manuals. 
 
Sessions de formació per als observadors durant un simulacre tècnic. 
Prèviament  a  la  realització  d’un  simulacre  s’ha  realitzat  una  sessió  formativa  per  a  la 
preparació dels observadors, on es definien els criteris d’observació,  informació clau sobre el 
simulacre, etc. 
 

Procediment per a la implantació de les actuacions derivades dels informes. 

Coincidint amb la publicació dels primers informes a l’abril de 2008 es publica un procediment 
per tal de: 
- comunicar les actuacions correctores als serveis/unitats implicades, 
- en la planificació i execució de les actuacions correctores. 

                                                            
2 Núm. edificis segons la classificació UPC=71. 

Núm. edificis agrupats coherentment per a l’elaboració de plans d’autoprotecció= 45 
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Aquest  procediment  detalla  quines  actuacions  estan  finançades  pel  PMCEEE  (2007‐2010), 
estableix una priorització de  les actuacions  imprescindibles per a  la realització d’un simulacre 
tècnic d’evacuació i defineix tots els processos d’implantació. 
 

Inversions en Actuacions per a la millora de les condicions d’evacuació. 

 
Megafonia per a la comunicació d’emergència. 
Atesa l’alta ocupació d’alguns edificis o d’algunes zones dels edificis, l’activitat3 desenvolupada 
als  edificis  de  la  UPC,  la  dimensió  i  la  tipologia  dels  edificis  de  la  UPC  i  el  comportament 
previsible dels ocupants dels edificis, es va definir  com a prioritat màxima  la  instal∙lació de 
sistemes  de  comunicació  d’emergència  per  megafonia,  també  denominats  sistemes 
d’evacuació per veu. 
 
S’han instal∙lat sistemes de megafonia per a la comunicació d’emergència a 35 edificis4, 27 de 
les  quals  corresponen  a  instal∙lacions  segons  la  UNE‐EN  60849:2002  sobre  sistemes 
electroacústics d’emergència5. 
196.000 m2 coberts per sistemes de megafonia, el 54% de la superfície dels edificis PMCEEE.  
 
La informació i documentació de cada sistema de megafonia està disponible en suport digital 
al web de prevenció amb accés  restringit als Serveis de Manteniment: Certificats, diagrames 
del “rack”, projecte d’instal∙lació, manual d’instal∙lació i fulls d’especificacions tècniques. Per a 
cada sistema s’ha elaborat una guia ràpida de funcionament. 

 
Senyalització d’emergència 
Estudi  i  proposta  de  senyalització  d’emergència  per  a  tots  els  edificis  del  PMCEEE.  S’ha 
identificat en plànol on ha d’anar cada senyal. 
 
S’han  adquirit  12.119  senyals  d’emergència.  (evacuació,  protecció  contra  incendi  i  socors). 
S’han senyalitzat totalment en matèria d’emergència 27 dels 71 edificis dins el PMCEEE, és a 
dir,  el  38%  dels  edificis  del  PMCEEE  estan  correctament  senyalitzats, mentre  que  la  resta 
segueix procés més o menys ràpid. 

 
Adequació de recorreguts i sortides d’evacuació. 
S’han realitzat diferents actuacions per a l’adequació de recorreguts i sortides d’evacuació. 
Instal∙lació de barres antipànic en sortides d’emergència i/o modificació de portes a: 
EET, ETSEIAT, INTEXTER, EUOOT, EPSEVG, ETSEIB, FNB, FME, FIB, EETAC. 

 
El  PMCEEE  ha  impulsat6  la  realització  de  noves  sortides  d’emergència  a  edificis  que 
presentaven  carències  greus  en  quan  al  número  de  sortides  d’emergència:  ETSEIB,  EPSEB, 
ETSAB. 

 
Il∙luminació d’evacuació. 
A  l’any 2009 es va realitzar una  jornada de treball amb els Caps de Manteniment, per tal de 
tractar  la  necessitat  d’establir  d’un model  comú  de manteniment  i  adquisició  del material 
d’enllumenat d’emergència. 

                                                            
3 Els ocupants canvien al llarg de la jornada vàries vegades de localització, per altra banda una part dels ocupants desenvolupen la seva 
tasca en despatxos o laboratoris de manera més “aïllada”. Es requereixi un sistema de comunicació que abasti totes les possibles zones 
ocupables de l’edifici. 
4
 Segons classificació UPC. 
5 El compliment d’aquesta UNE situa a la UPC en el compliment de la UNE‐54 que properament entrarà en vigor a l’estat espanyol. 
6 Finançament per les Escoles o el PIU.  
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Base de dades. 

Atesa  la quantitat d’informació  i el número de propostes d’actuació que s’havien derivat dels 
informes, es va detectar la necessitat de que aquests informes en suport paper, passessin a un 
suport que facilités la planificació de les propostes d’actuació.  
 
S’ha dissenyat una base de dades amb  les 788 propostes d’actuació,  concretades en 1.795 
actuacions detallades. Aquesta base de dades permet  facilitar  la  gestió  i que  la  informació 
pugi estar disponible per altres unitats o serveis de la UPC. 
 
 

Accions Fase 4. 
Web de prevenció: Continguts sobre actuació d’emergència. 

L’any 2010 es renoven tots els continguts del web de prevenció de riscos laborals. S’ incorpora 
un apartat específic sobre “plans d’emergència”. 
- Consignes bàsiques d’emergència i consignes per col∙lectius 
- Fitxes divulgatives 
- Localització dels punts de reunió, 
- Publicació de les notícies sobre els simulacres, etc. 
 

Simulacres tècnics d’evacuació. 

El PMCEEE establia per a cada línea d’actuacions per a la millora de les condicions d’evacuació 
la  necessitat  de  verificar  que  s’havia  assolit  l’objectiu  definit.  Aquest  requeriment  es  va 
determinar realitzar‐lo en base a simulacres tècnics d’evacuació per: 
 
‐ Valorar  l’eficàcia  de  les  actuacions  realitzades  en  matèria  de  megafonia  per  a  la 

comunicació d’emergències,  senyalització d’evacuació,  recorreguts d’evacuació  i  sortides 
d’emergència7. 

‐ Recollir informació sobre el comportament dels ocupants de l’edifici, distribució dels fluxos 
d’evacuació,  temps  d’evacuació,  etc,  com  a  informació  base  per  a  la  definició  de 
l’organització en cas d’emergència. 

 
Entre l’any 2008 i el 2010 s’han realitzat 20 simulacres tècnics d’evacuació en 19 edificis8. 
 

Actuacions associades a la realització de simulacres tècnics d’evacuació. 

Preparació d’un simulacre tècnic d’evacuació.  
- Presentació al Cap dels Serveis de Gestió i Suport i/o Direcció. 
- Reunió per a la definició i preparació del simulacre. 

Definició de paràmetres, actuacions  tècniques prèvies, guió del  simulacre, assignació 
de “papers”. 

- Acta de la reunió. Elaboració de documentació i comunicació. 
- Comunicació als Serveis d’Ajuda Externa:Protecció Civil, Bombers, Policia Municipal. 
- Cerca d’observadors i guies caps els punts de reunió. 

Membres dels CSS, personal d’altres serveis i unitats, tècnics de prevenció. 
- Sessió de formació d’observadors i guies caps els punts de reunió. 
- Reunions de repàs: megafonia‐consergeria, personal amb papers assignats, etc. 
- Preparació filmació vídeos i fotografies, preparació material: cronòmetres, cartells, etc. 

                                                            
7 Aquests  exercicis  també  han  estat  l’oportunitat  per  realitzar  altres  verificacions:  sistemes  de  detecció  d’incendis,  portes  de 

sectorització o tallafocs, actuació dels ascensors i il∙luminació d’emergència. 
8 La FNB ha realitzat dos simulacres tècnics d’evacuació. 
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Anàlisi d’un simulacre tècnic d’evacuació. 
- Reunió post‐simulacre. 

Aquesta  reunió  es  celebra  immediatament  després  d’un  simulacre,  hi  assisteix  la 
Direcció del centre i/o el Cap dels Serveis de Gestió i Suport, tot els observadors i guies 
cap el punt de reunió, i el personal amb funcions. 

- Enquesta. Difusió, recollida de respostes i anàlisi. 
- Visió de les càmeres de seguretat per obtenció de dades quantitatives. 
- Sessions “obertes”. S’ha celebrat a Vilanova i FIB. 

Difusió. 
- Publicació de la notícia al web de prevenció. 
- Comunicació a l’Oficina de Mitjans de Comunicació. 
- Comunicació al Cap dels serveis de gestió i suport. 

 

Informes simulacres tècnics d’evacuació. 

S’han elaborat i publicat 20 informes sobre els simulacres tècnics d’evacuació  
Aquests informes recullen: 

- Procés de preparació del simulacre. 
- Dades del simulacre. 
- Anàlisi dels aspectes tècnics i propostes d’actuació. 
- Recull d’aspectes organitzatius. 
- Resultats de l’enquesta 

 
La publicació d’aquests informes s’acompanya d’una reunió de presentació dels resultats dels 
simulacres tècnics d’evacuació a la Direcció del Centre 
 
 

Valoració econòmica 
 
PMCEEEE (2007‐2010)  Període 

d’inversió 
Inversió 
realitzada 

 
Abast 

Megafonia per a la comunicació d’emergència. 2007
2010 

1.013.841,31€  35 edificis

                                                                                                    

Senyalització d’emergència.  2007 2010 144.521,53€  UPC 
Adquisició de 12.119 senyals d’emergència.
Material de abalisament foto luminescent. 

   

Adequació de recorreguts i sortides d’evacuació.
Instal∙lació de barres antipànic en sortides 
d’emergència.  
Adequació de portes en recorreguts d’evacuació i 
sortides d’emergència. 

2007
2010 

 
 

66.149,24 € 
 
 

10 edificis
 
 

Altres. 
Passamans. 
Actuacions sobre portes. 

2008
2009 

 

6.020,40€  UPC 

Formació Bàsica en prevenció i extinció d’incendis.
Pràctiques en simulador foc real.  
(19 edicions) 

2008
2009 

23.107,00€ 
 

UPC 

Inversió total  1.253.639,48€   
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Avaluació dels resultats 
 
El PMCEEE ha  impulsat de forma general  i mesurable  la millora de  les condicions d’evacuació 
dels edificis de la UPC. L’acció transversal d’aquest pla ha permès desenvolupar actuacions en 
gran  part  dels  edificis  de  la UPC.  En  aquells  en  que  s’ha  pogut  implantar  tot  el  procés  de 
millora, els resultats indiquen que és el model a seguir en tota la UPC. 
 
Es  pot  afirmar  que  en  aquests moments  es  disposa  de  tota  la  informació  necessària  per 
adequar els edificis per a una evacuació àgil i ràpida. 
 
S’exposen a continuació els resultats més rellevants: 
 

Millora en del temps d’evacuació 

La millor  eina  per  tal  d’avaluar  els  resultats  del  PMCEEE  són  els  resultats  dels  simulacres 
tècnics d’evacuació executats que permeten comprovar la facilitat d’evacuació dels edificis un 
cop  s’han  implantat  els  mitjans  imprescindibles.  S’han  realitzat  20  simulacres  tècnics 
d’evacuació, la majoria dels edificis es van evacuar en un temps inferior als 10‐12 minuts.  
 
Es  poden  comparar  els  tres  simulacres  executats  abans  del  PMCEEE,  amb  els  simulacres 
realitzats en aquests mateixos edificis un cop implantat el PMCEEE. 
 
 

 
 
 
El temps d’evacuació es redueix de manera molt acusada en els tres casos, de fet si s’analitzen 
les dades de  les dues sèries de simulacres s’observa que es mobilitza una major quantitat de 
persones, en menys temps i amb menys estructura organitzativa. 
 
Els simulacres ha suposat la implicació de moltes unitats/servei i persones que han participat 
en la preparació o que han assistit com a observadors. 
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El PMCEEE permet planificar  i  executar  simulacres d’evacuació  aturant  l’activitat de  l’edifici 
durant molt poc espai de temps. 
 
Els  simulacres  tècnics  d’evacuació  han  possibilitat  verificar  el  funcionament  de  diferents 
sistemes d’emergència, i poder detectar mancances que no es podien valorar amb precisió en 
els informes de millora de les condicions d’evacuació, per la qual cosa han esdevingut un bon 
complement dels mateixos.  
 

Simplificació de l’estructura organitzativa d’emergència 

L’aplicació  del  PMCEEE  en  els  edificis  permet  reduir  i  simplificar  l’estructura  organitzativa 
d’emergència necessària a cada edifici per a  la gestió de  la resposta en cas d’emergència; de 
manera  que  s’agilitzen  la  presa  de  decisions  i  les  actuacions  d’emergència,  vitals  per  a  la 
seguretat de les persones. 
 
Es passa d’una organització d’emergència basada en una gran quantitat d’equips d’intervenció 
que  han  de  cobrir  tot  l’edifici  i  que  han  de  coordinar‐se  en  situació  d’emergència,  a  una 
organització  més  senzilla  i  àgil,  sobre  la  que  treballar  millor  la  presa  de  decisions  i  la 
comunicació. 
 
No cal destinar recursos humans a la comunicació a “viva veu” i a l’escombrat de l’edifici, atès 
que els mitjans materials faciliten les actuacions d’evacuació i/o confinament. 
 

Millora en l’accés i gestió de la Informació 

Els  informes de millora de  les  condicions d’evacuació  i  la base de dades permeten disposar 
d’una  informació  sistemàtica  sobre  propostes  d’actuació  per  a  la millora  de  les  condicions 
d’evacuació de tots els edificis que contemplava el PMCEEE. 
 
Aquesta informació està ordenada i classificada de tal manera que facilita la seva gestió, alhora 
es disposa d’una eina per a la planificació, l’execució i el control de l’avenç en la millora de les 
condicions d’evacuació. 
 
Es disposa de plànols actualitzats en matèria d’equipament d’emergència de tots els edificis. 
S’ha  recollit  informació  fins  ara  no  disponible,  com  per  exemple,  el  número  de  llums 
d’emergència,  el  número  de  barres  antipànic,  ubicació  i  tipus  de  senyals  d’emergència  etc. 
Aquestes  dades  permetran  als  Serveis  de  Manteniment  una  millor  planificació  del 
manteniment de equipament d’emergència.  
El procés ha impulsat: 

- l’actualització  dels  plànols  de  la  UPC mitjançant  la  comunicació  de  les  diferències 
observades, 

- la unificació de plànols i de criteris de representació, 
- la gestió i l’accés a la informació compartida entre serveis. 

 
 

Millora dels sistemes de comunicació en cas d’emergència. 

Els sistemes de megafonia per a comunicació d’emergència s’han confirmat com els sistemes 
d’emergència més  rellevants,  imprescindibles  i crítics per a  la  ràpida  i correcta gestió de  les 
situacions d’emergència. Aquests sistemes permeten simplificar l’organització d’emergència  
 
La  reacció dels ocupants dels edificis als missatges d’evacuació per veu ha estat molt bona, 
aconseguint que les persones es mobilitzin i actuïn envers la seva autoprotecció. S’ha constatat 
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que els ocupants dels edificis no reaccionen als avisos mitjançant alarmes  i sirenes, tal  i com 
recull àmpliament a la bibliografia tècnica. 
 
 

Millora de la senyalització d’emergència dels edificis. 

Cal  destacar  la  millora  en  la  senyalització  d’emergència  de  molts  edificis,  en  els  que  els 
recorreguts d’evacuació estan correctament senyalitzats. Una part dels ocupants dels edificis 
afirma  que  ha  fet  servir  l’orientació  que  li  proporciona  la  senyalització  d’emergència  en  el 
desenvolupament  dels  simulacres  tècnics  d’evacuació,  segons  indiquen  les  enquestes  post‐
simulacre. 
 

Millora dels recorreguts i sortides d’emergència del edificis. 

L’actuació sobre  les sortides d’emergència han permès millorar  la seguretat dels edificis que 
presentaven carències greus en quan al número de sortides d’emergència. S’han habilitat vies 
d’evacuació que estaven anul∙lades o bloquejades. 
 

Millora de la informació d’emergència disponible al web de prevenció 

S’han  facilitat  continguts  sobre  emergència  al  web  de  prevenció:  consignes  d’emergència, 
fitxes divulgatives, manuals tècnics, informació sobre els sistemes de megafonia, significat dels 
senyals d’evacuació,etc., disponibles per a tota la comunitat universitària. 
 
La informació es mostra de manera senzilla i directa atès que ha de ser informació ràpidament 
consultable i de fàcil assimilació i record. 
 

Millora de la formació en matèria d’emergència. 

Es disposa de persones formades en l’ús d’extintors i prevenció d’incendis, funcionament dels 
sistemes  de  megafonia  per  a  la  comunicació  d’emergència,  i  per  realitzar  les  funcions 
d’observador en un simulacre. 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexos 
 
 



 
 

 

 
 

Annexos 

1. Presentació del PMCEEE 
2. Estructura dels informes de millora 
3. Base de dades de les actuacions derivades dels informes de millora 
4. Formació en matèria d’emergència 
5. Procés dels simulacres tècnics d’evacuació 
6. Resultats dels simulacres tècnics d’evacuació 
7. Enquesta post‐simulacre 
8. Algunes imatges de les actuacions realitzades 

 

Annexos digitals 
Atesa  la  gran  quantitat  de  documentació  que  se’n  deriva  del  PMCEEE,  s’ofereix  als  membres  del  tribunal  la 
possibilitat d’accedir a  tota  la  informació que es  troba publicada al web de prevenció de  la UPC.  L’accés a  certa 
informació  està  restringit  a  la  Direcció  de  les  Unitats  implicades  i  s’indica  amb  el  símbol  .  En  cas  d’estar 
interessats/des en  l’accés privilegiat  s’ha de  sol∙licitar  la  clau d’accés al Servei de Prevenció de Riscos  Laborals a 
través de l’e‐mail (servei.prevencio@upc.edu). 
 

1. Pla de Millora de les Condicions d’Evacuació dels Edificis Existents (2007‐2010). 
2. Informes de millora de les condicions d’evacuació.   
3. Procediment per a la planificació i implantació de les propostes d’actuació.  
4. Manuals tècnics. 
5. Fitxes divulgatives. 
6. Formació bàsica en prevenció i extinció d’incendis. 
7. Què fer en cas d’emergència: Consignes generals d’actuació. 
8. Què fer en cas d’emergència: Punts de reunió. 
9. Què fer en cas d’emergència: Actuació en cas d’incendi. 
10. Què fer en cas d’emergència: Comunicació per megafonia. 
11. Simulacres d’evacuació.  
12. Sistemes de megafonia per a emergències.   

 

 

https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/preparacio-edificis
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/preparacio-edificis/informes
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/preparacio-edificis/actuacions-derivades-dels-informes
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/manuals-tecnics
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/fitxes-divulgatives
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/formacio/formacio-basica-en-prevencio-i-extincio-dincendis
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/que-fer-en-cas-demergencia
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/que-fer-en-cas-demergencia/punts-de-reunio-cas-evacuacio
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/que-fer-en-cas-demergencia/actuacio-cas-dincendi
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/que-fer-en-cas-demergencia/comunicacio-per-megafonia
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/simulacres-devacuacio
https://www.upc.edu/prevencio/plans-emergencia/sistemes-de-megafonia


 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 1 
Presentació PMCEEE (ppt) 

 



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUESTA PÀGINA ESTÀ EN BLANC DELIBERADAMENT 
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Pla de Millora
de les Condicions d’Evacuació
dels Edificis Existents
(PMCEE 2007-2010)
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2 (PMCEE 2007-2010)

Maig 2007

Presentació

El Pla de Govern 2006-2010 (UPC10) contempla l’adequació dels 
espais d’aprenentatge i treball que han de respectar els criteris de 
sostenibilitat  accessibilitat i seguretat laboral  

20
10

sostenibilitat, accessibilitat i seguretat laboral. 

Actuacions:

Identificar i iniciar les actuacions necessàries per garantir 
la seguretat i el compliment de la normativa vigent.

Elaborar i executar el pla de senyalització

I t t
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2 Instruments:

Elaborar un protocol per identificar l’estat dels edificis

Potenciar el suport tècnic centralitzat per a l’elaboració de 
projectes i la seva execució descentralitzada
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Els plans d’autoprotecció poden perseguir diferents objectius:

• la seguretat dels ocupants dels edificis 

Presentació
20

10

la seguretat dels ocupants dels edificis 
• la protecció de l’edifici i els seus béns
• la protecció de dades: instal·lacions TIC
• la continuïtat de l’activitat

En el cas de la UPC els plans d’autoprotecció han de tenir com 
objectiu la seguretat dels ocupants dels edificis, 
i en primera instància s’ha de garantir l’exigència bàsica: 
Evacuació d’ocupants
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2 Evacuació d ocupants.

“L’edifici disposarà dels mitjans d’evacuació adients per a que els 
ocupants puguin abandonar-lo o arribar a un lloc segur dins el mateix 
edifici en condicions de seguretat”.

correcta comunicació de 

Com garantir l’evacuació dels ocupants d’un 
edifici en cas d’emergència?
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Mitjans imprescindibles 
Aquells que estan orientats a la millora de 
les condicions d’evacuació i de 
l’organització de les persones

adequades condicions 
per a l’evacuació ràpida i 
segura de la zona 
d’afectació de 
l’emergència

la situació d’emergència

P
M

C
E

E
 2

00
7-

2

que les persones 
coneguin què han de fer 
en cas d’emergència

Model organitzatiu simple 
per a la gestió de 
l’emergència

Manual bàsic de resposta en cas d’emergència



3

Antecedents

1995-2000: Elaboració Plans d’Autoprotecció dels edificis de la UPC 
amb activitat docent. (OM 29 de novembre de 1984).
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En la fase documental, no arribant-se a implantar en la majoria dels edificis.

2000 (EUOOT, EUETIT i INTEXTER): Es va formar al personal dels
edificis i assignar-li funcions concretes, i es van executar 3 simulacres.

Detecció de mancances en matèria d’instal·lacions, senyalització, recorreguts
d’evacuació i model operatiu.
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2

Antecedents

Inversions en:
• instal·lacions de megafonia (220.269€)
• il·luminació d’evacuació (38.400€)

l ó d’ è ( )

20
10 C. Nord

20%

C. Vilanova 
5%C. Manresa

10%

Altres
2%

Total de les inversions realitzades en matèria de plans d’autoprotecció per part SPRL: 721.378€.
(1997-2006)

• senyalització d’emergència (137.206€) inclou concurs públic de proveïment 
publicat i  concedit l’any 2006 per valor de 47.398€ (5.200 senyals) que 
s’executarà durant la vigència d’aquest pla.

• altres inversions: detecció, mitjans extinció, sectorització,...(325.503€). 
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2

Durant el primer trimestre de l’any 2007 s’han realitzat visites tècniques als
edificis de la UPC per tal de determinar l’estat actual respecte als mitjans
relatius a les condicions d’evacuació.

C. Sud
8%

C. Terrassa
55%
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Situació actual

Manca dels mitjans imprescindibles mínims que permetin 
implantar un model organitzatiu i de gestió de la 
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implantar un model organitzatiu i de gestió de la 
resposta en cas d’emergència als centres de la UPC.

Motiu del present pla.

Mancança organitzativa que dificulta la implantació d’un 
model de gestió de la resposta davant emergències i 
evacuació als edificis i que passa necessàriament per la 
d fi i ió i i ió d  f i  i bilit t
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2 definició i assignació de funcions i responsabilitats

Serà objecte d’un pla específic.

Sistemes de comunicació en cas d’emergència:

Mitjans de comunicació als ocupants dels edificis: Megafonia amb
avisos enregistrats per tal de garantir la comunicació de les consignes

Mitjans imprescindibles
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avisos enregistrats per tal de garantir la comunicació de les consignes
d’emergència per a l’evacuació a tots els ocupants dels edificis.

Sistemes de comunicació interna: Mitjans de comunicació entre les 
persones amb funcions específiques assignades i sistemes per a la 
comunicació d’una situació que pot suposar l’inici d’una emergència.

Línia telefònica externa independent a cada edifici o campus, per garantir
la via de comunicació amb l’exterior amb els equips de rescat, d’extinció
d’incendis: bombers, policia, serveis mèdics, etc.
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2 Recorreguts d’evacuació adequats:

Senyalització adequada dels recorreguts i de les portes de sortida habitual i
d’emergència.

Il·luminació d’emergència de les vies d’evacuació, que abasti totes les
zones amb possible ocupació de l’edifici i que estigui ben mantinguda.

Habilitació de sortides d’emergència
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Identificar els aspectes a millorar en les instal·lacions 
dels edificis existents en matèria d’emergència i 
evacuació mitjançant l’estudi de les condicions actuals  per tal de 

Objectius del PMCEEE
20

10

evacuació, mitjançant l estudi de les condicions actuals, per tal de 
proposar les millores a executar.

Millorar les condicions dels edificis existents, mitjançant 
l’execució de les instal·lacions imprescindibles, per garantir una 
correcta i ràpida evacuació en cas de necessitat.

Assegurar el manteniment de les instal·lacions 
imprescindibles amb l’assignació de funcions i el correcte ús dels 
sistemes de comunicació  mitjançant els procediments adequats  per 
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2 sistemes de comunicació, mitjançant els procediments adequats, per 
tal de garantir una correcta gestió de l’emergència i evacuació dels 
edificis.

Proporcionar les eines adequades als responsables del 
manteniment de les instal·lacions dels edificis, mitjançant manuals 
tècnics específics i la formació necessària, per a la seva aplicació per 
tal de garantir el seu bon ús i manteniment.

Metodologia

Fase 0: Identificació de la problemàtica en l’evacuació: 
Visites tècniques.

20
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q

Recollida d’informació sobre les condicions d’evacuació dels edificis per a l’elaboració 
del present pla.

La recollida d’informació per elaborar la proposta de senyalització d’evacuació, 
il·luminació d’evacuació, habilitació de sortides d’emergència, mitjans de 
comunicació i mitjans de lluita contra incendis disponibles.
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2
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Metodologia

Fase 1. Elaboració de la documentació de partida: plànols 
de l’estat actual
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• Senyalització actual relativa a emergències de l’edifici.

• Elements en recorreguts d’evacuació: barres antipànic, portes tallafocs, etc.

• Il·luminació d’evacuació: Ubicació dels llums d’evacuació.

• Mitjans de comunicació en cas d’emergència: Distribució d’altaveus de megafonia i 

El SPRL actualitzarà els plànols segons l’estat actual de la dotació dels 
edificis en matèria d'evacuació, mitjans de comunicació, protecció 
contra incendis i socors, per tal de disposar d’informació actualitzada i 
homogènia de tots els edificis.
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2 ubicació dels taulells de comandament de la megafonia.

• Mitjans d’extinció manual i automàtica: ubicació d’extintors (tipus, eficàcia) i boques 
d’incendi equipades.

• Mitjans de detecció i alarma: Situació dels detectors d’incendi i sirenes

• Control accessos. Ubicació dels lectors de control d’accés i dels polsadors de sortida i 
sortida d’emergència, si   s’escau.

• Mitjans d’actuació i socors: Dutxes d’emergència, fonts-rentaulls i farmacioles.

Metodologia

Fase 2: 
Proposta d’actuacions de millora i execució
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Línies d’actuació:
• senyalització
• il·luminació d’evacuació
• habilitació de sortides d’emergència
• sistemes de comunicació en cas d’emergència

El SPRL elaborarà els Manuals Tècnics necessaris per tal que el 
Servei de Patrimoni, la Unitat de Coordinació de Campus Nord, la 
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2 Unitat de Coordinació del Campus de Terrassa i la UTG de Campus 
Baix Llobregat protocol·litzin el manteniment i el bon ús de les 
instal·lacions, alhora que s’integrin en els protocols per identificar 
l’estat dels edificis en matèria d’emergència.
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Senyalització d’evacuació i mitjans de lluita contra incendi

Il·luminació d’evacuació

Actuacions
20

10

Il luminació d evacuació

Habilitació de vies d’evacuació

Línia telefònica externa en cas d’emergència

Comunicació interna entre les persones amb funcions assignades

Comunicació interna per a la comunicació de l’emergència
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2

Tots els edificis de la UPC

Estudis i instal·lació de sistemes de 
megafonia nous

Estudis i adequació dels sistemes de 
megafonia existents

Actuacions

Edifi i A d l C N d
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Edifici Vèrtex (Campus Nord)
Edifici Omega (Campus Nord)
Facultat de Matemàtiques i Estadística
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona
Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès
Facultat de Nàutica
Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (edifici D4 
del Campus del Baix Llobregat)
Biblioteca del Campus de Manresa

Edificis A dels Campus Nord
Edificis B del Campus Nord
Edificis C del Campus Nord
Edificis D del Campus Nord
Edifici TG del Campus Nord
Edifici R del Campus Nord
Biblioteca Rector Gabriel Ferraté
Poliesportiu del Campus Nord
Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona
Escola Politècnica Superior d’Edificació de Barcelona
Escola Politècnica Superior de Castelldefels
Edifici Campus (inclou Biblioteca) del Baix Llobregat 
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i 
la Geltrú
Bibli t d l C d Vil i l G lt ú
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2 Biblioteca del Campus de Vilanova i la Geltrú
Edifici TR1 del Campus de Terrassa
Edifici TR2 del Campus de Terrassa
Edifici TR3 del Campus de Terrassa
Edifici TR4 del Campus de Terrassa
Edifici TR5 del Campus de Terrassa
Edifici TR6 del Campus de Terrassa
Edifici TR7 del Campus de Terrassa
Edifici TR8 del Campus de Terrassa
Edifici TR9 (Biblioteca) del Campus de Terrassa
Edifici TR10 del Campus de Terrassa
Edifici TR11 del Campus de Terrassa
Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa
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Anys 2007-2010

Concepte Pressupost Partida

Pressupostos
20

10

Senyalització d’evacuació i mitjans de protecció contra incendi 60.000 € 630.20

Il·luminació d’evacuació 120.000 € 630.20

Habilitació sortides d’emergència 150.000 € 630.20

Instal·lació nova megafonia 750.000 € 630.20

Adaptació i millora de megafonia existent 150.000 € 630.20

Comunicació interna per a comunicació de l’emergència a determinar
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2

Línies telefòniques externes a determinar

Comunicació interna per a la comunicació entre persones amb 
funcions assignades

a determinar

Projectes d’instal·lació de megafonia 20.000 € 227.61

Total 1.250.000 €

Planificació d’actuacions

Task Name Comienzo Fin Nombres de los
recursos

Fase 0: Identificació: Visites tècniques per a la recollida de dades jue 01/03/07 vie 29/06/07 SPRL

F 1 El b ió d d t ió Plà l t t t j 29/03/07 01/01/08

T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4
2007 2008 2009 2010
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Fase 1. Elaboració de documentació. Plànols estat actua jue 29/03/07 mar 01/01/08

Actualització plànols: arquitectura jue 29/03/07 mar 01/01/08 SPOM

Actualització plànols: en matèria d'emergències jue 29/03/07 mar 01/01/08 SPRL

Fase 2 : Proposta d'actuacions I execució lun 22/01/07 vie 31/12/10

Senyalització lun 22/01/07 mié 25/02/09

Proposta de senyalització lun 22/01/07 lun 31/12/07 SPRL

Manual Tècnic de senyalització jue 15/02/07 jue 15/02/07 SPRL

Execució mar 03/04/07 mié 31/12/08 SM, Coord Campus

Verificació mar 15/01/08 mié 25/02/09 SPRL

Il·luminació d'evacuació mar 19/06/07 vie 31/12/10

Proposta d'il·luminació d'emergència mar 19/06/07 lun 31/12/07 SPRL

Manual Tècnic d'il·luminació d'evacuació lun 31/12/07 lun 31/12/07 SPRL

Execució mar 01/01/08 vie 29/10/10 SM, Coord Campus

Verificació jue 15/01/09 vie 31/12/10 SPRL

Habilitació de sortides d'emergència lun 03/09/07 vie 31/12/10

Proposta millores en recorregut d'evacuació lun 03/09/07 lun 31/03/08 SPRL

15/02

31/12

SPRL
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Manual Tècnic sobre vies d'evacuació lun 31/03/08 lun 31/03/08 SPRL

Execució mar 01/04/08 vie 29/10/10 SM, Coord Campus

Verificació jue 15/01/09 vie 31/12/10 SPRL

31/03
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Task Name Comienzo Fin Nombres de los
recursos

Megafonia jue 10/05/07 vie 31/12/10

Estudis megafonia (en edificis sense) jue 14/06/07 vie 28/09/07 Emp. especialitzada

Elaboració de concurs lun 01/10/07 jue 08/11/07 SPRL

Publicació concurs de proveïment I instal·lació de megafonia jue 08/11/07 jue 08/11/07 SPRL, SPOM

Execució jue 06/12/07 vie 31/12/10

Edifici Vèrtex. (C. Nord) jue 06/12/07 mié 30/04/08 Emp. especialitzada

08/11

T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1
7 2008 2009 2010 201

Planificació d’actuacions
20

10

Biblioteca Manresa MN6 (C. Manresa) jue 06/12/07 mié 30/04/08 Emp. especialitzada

Facultat de Matemàtiques I estadística -U (C. Sud) lun 03/03/08 mié 31/12/08 Emp. especialitzada

Escola Tècnica Superior d'Aquitectura de Barcelona-AC (C.Sud) lun 03/03/08 mié 31/12/08 Emp. especialitzada

Escola  Tècnica Superior d'Aquitectura Vallès-SC1-SC2-SC3. (C. Sant Cugat) jue 01/01/09 jue 31/12/09 Emp. especialitzada

Facultat de Nàutica jue 01/01/09 jue 31/12/09 Emp. especialitzada

Edifici Omega (C. Nord) vie 01/01/10 vie 31/12/10 Emp. especialitzada

Escola Superior Agricultura Barcelona- D4 (C. Baix Llobregat) vie 01/01/10 vie 31/12/10 Emp. especialitzada

Seguiment instal·lacions jue 10/05/07 jue 07/10/10 SM, Coord Campus

Verificació lun 31/03/08 vie 31/12/10 SPRL

Ampliació i adequació megafonia edificis. Estudi I execució lun 04/06/07 vie 31/12/10

Biblioteca Rector Gabriel Ferraté FIB (C. Nord) mar 05/06/07 lun 31/12/07 Emp. especialitzada

Biblioteca Vilanova I Geltrú- VG6 (C. Vilanova) mar 05/06/07 lun 31/12/07 Emp. especialitzada

Edifici Campus (inclou Biblioteca) D7. (C. Baix Llobregat) mar 05/06/07 lun 31/12/07 Emp. especialitzada

Biblioteca Terrassa- TR9 (C. Terrassa) mar 05/06/07 lun 31/12/07 Emp. especialitzada

Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (MN1234) (C. Manresa) mar 05/06/07 lun 31/12/07 Emp. especialitzada

Edificis A i B (C. Nord) mar 01/01/08 mié 31/12/08 Emp. especialitzada
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2 ETS Enginyeria Industrial de  Barcelona ( H, PB, PC, PD, PE, PF, PG,PI) (C.Sud) mar 01/01/08 mié 31/12/08 Emp. especialitzada

Escola Politècnica Superior Edificicació Barcelona-P (C. Sud) mar 01/01/08 mié 31/12/08 Emp. especialitzada

Escola Politècnica Superior Enginyeria Vilanova I Geltrú- VG1234 (C. Vilanova) mar 01/01/08 mié 31/12/08 Emp. especialitzada

Edifici TR8 (C. Terrassa) mar 01/01/08 mié 31/12/08 Emp. especialitzada

Edifici TR11 (C. Terrassa) mar 01/01/08 mié 31/12/08 Emp. especialitzada

Edificis C i D (C. Nord) jue 01/01/09 jue 31/12/09 Emp. especialitzada

Poliesportiu (C. Nord) jue 01/01/09 jue 31/12/09 Emp. especialitzada

Escola Politècnica Superior de Castelldefels-C4 Baix Llobregat jue 01/01/09 jue 31/12/09 Emp. especialitzada

Edifici TR1 a TR7 (C. Terrassa) jue 01/01/09 jue 31/12/09 Emp. especialitzada

Edificis TG+R (C.Nord) vie 01/01/10 vie 31/12/10 Emp. especialitzada

Edifici Campus  TR10. (C. Terrassa) vie 01/01/10 vie 31/12/10 Emp. especialitzada

Manual Tècnic de Megafonia lun 30/06/08 lun 30/06/08 SPRL

Seguiment instal·lacions lun 04/06/07 jue 30/12/10 SM, Coord Campus

Verificació lun 31/03/08 vie 24/12/10 SPRL

30/06

Planificació d’actuacions

20
10

Task Name Comienzo Fin Nombres de los
recursos

Sistemes de comunicació per a emergències jue 10/05/07 vie 02/07/10

Comunicació interna per a la comunicació de l'emergència jue 10/05/07 jue 31/12/09

Estudi de les alternatives de comunicació de l'emergència jue 10/05/07 lun 31/12/07 SPRL, UPCnet

Execució lun 14/01/08 jue 31/12/09 UPCnet

Comunicació interna entre persones amb funcions assignades mar 01/01/08 vie 01/01/10

Estudi de les alternatives de comunicació interna mar 01/01/08 jue 31/07/08 SPRL, UPCnet

Execució lun 01/09/08 vie 01/01/10 UPCnet

Línies telefòniques externes per a emergències lun 02/06/08 vie 02/07/10

Requeriments lun 02/06/08 jue 30/10/08 SPRL, UPCnet

Execució vie 31/10/08 vie 02/07/10 UPCnet
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Annex 2 
Estructura dels informes de millora de les condicions d’evacuació 
   



 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AQUESTA PÀGINA ESTÀ EN BLANC DELIBERADAMENT 



 
 

 

1. Estructura i abast dels informes 

 

1.1. Estructura 

 
Els informes estan estructurats de la següent manera: 
 
Presentació, objecte, estructura i abast de l’informe 
 

Part 1. Millora de les condicions d’evacuació 

Cos  fonamental de  l’informe, desenvolupa  les propostes de millora de  les condicions 
d’evacuació de l’edifici. 
 
Megafonia per a la comunicació d’emergències 
 
Senyalització d’emergència 
 
S’indiquen  les  actuacions  requerides  per  disposar  d’una  correcta  senyalització 
d’evacuació,  dels  equips  de  protecció  contra  incendis,  de  comportament  en  cas 
d’incendi, així com de senyalització complementària d’abalisament. 
 
Enllumenat d’emergència 
 
S’indiquen  les actuacions  requerides per que  l’enllumenat d’emergència d’evacuació 
abasti  tots els recorreguts d’evacuació, seguint els criteris establerts al RBT, així com 
els  requeriments  d’enllumenat  d’emergència  als  centres  de  control  (consergeries  o 
taulells), on hauran d’estar situats el control de megafonia,  la centraleta de detecció 
d’incendis, etc.  

 
Recorreguts d’evacuació, i sortides i portes d’emergència 

 
S’indiquen  les  actuacions  requerides  relatives  a  sortides  d’emergència  i  recorreguts 
d’evacuació com: 

- El projecte de noves sortides d’emergència. 
- L’adequació  o  la  correcta  habilitació  de  les  actuals  sortides  d’emergència  i 

recorreguts d’evacuació. 
- Així com diferents actuacions complementàries com: el baranatge d’escales  i 

rampes,  la  diferenciació  entre  zones  d’emmagatzematge  i  zones  de  pas  i  la 
restricció en l’accés a determinades zones, etc 

 

Part 2. Altres propostes de millora en matèria d’emergències 

Durant  les visites als edificis  s’han observat altres  situacions  relatives a emergències 
que  requereixen  d’actuacions  de  correcció  o millora,  com  ara:  equips  de  protecció 
contra incendis, sectorització contra incendis, reducció de la càrrega de foc, etc. 
 



 
 

 

Tot  i  que  aquests  aspectes  seran  l’objecte  d’informes  posteriors,  s’ha  considerat 
necessari avançar en aquest document alguns d’ells, atenent a la seva fàcil execució, a 
que es tracta d’actuacions per completar instal∙lacions ja existents, etc. 

En cada apartat s’estableixen propostes d’actuació que s’han agrupat sota els següents ítems, 
per tal de facilitar els procés d’implantació. 
 

Megafonia per a la comunicació d’emergències 
 

- Instal∙lar megafonia 
- Adequar megafonia 

 
Senyalització d’emergència 
 

- Senyalització d’evacuació 
- Senyalització d’equips de protecció contra incendis 
- Abalisament en recorreguts d’evacuació 
- Abalisament fotoluminescent a baixa alçada 

 
Enllumenat d’emergència 
 

- Enllumenat d’emergència d’evacuació 
- Enllumenat d’emergència al centre de control 

 
Recorreguts d’evacuació 
 

- Projectar noves sortides d’emergència i recorreguts d’evacuació 
- Adequar sortida/es d’emergència  
- Adequar sortida/es habituals  
- Adequar recorregut/s d’evacuació  
- Habilitar sortida/es d’emergència 
- Habilitar recorregut/s d’evacuació 
- Habilitar i senyalitzar zones d’emmagatzematge 
- Instal∙lar passamans 
- Restringir l’ocupació 
- Restringir l’accés 

 
Altres 
 

- Retirar objectes davant d’equips de protecció contra incendi 
- Habilitar i senyalitzar la zona d’accés als equips de protecció contra incendis 
- Traslladar equips de protecció contra incendis  
- Completar la dotació d’extintors 
- Completar la dotació de polsadors d’alarma 
- Revisar els equips de protecció contra incendis 
- Reduir l’acumulació de material que pot suposar l’origen d’un incendi 
- Instal∙lar retenidors electromagnètics en portes de sectorització  
- Retirar falques en portes de sectorització 
- Altres (Quan per l’especificitat de l’actuació no s’ha establert un ítem genèric) 

 
 



 
 

 

1.2. Abast 

 
Aquests informes recullen la situació observada en matèria de condicions d’evacuació, durant 
els dies de les visites tècniques, que es van fer a cada edifici. 
 

  Objectiu  Dates 

Primera visita   Actualització de plànols en matèria 
d’emergències 

Recollida d’informació 

De març a juliol de 2007 

Segona visita   Completar la recollida d’informació.  De gener fins juny de 
2008 

 
Aquests  informes  identifiquen  tota una  sèrie d’actuacions que  són necessàries per dotar els 
edifici dels mitjans  i de  les  condicions adients per una eventual evacuació dels ocupants de 
manera  segura.  Les actuacions definides es basen en  la normativa actual  i en  requeriments 
tècnics‐preventius,  però  no  és  objecte  dels  informes,  fer  un  projecte  exhaustiu  que  seria 
objecte de les llicències d’activitat i funcionament. 
 
 



 
 

 

2. Calendari de publicació dels informes del PMCEEE 

 
Els  informes per a  la millora de  les condicions d’evacuació es publicaran al web de prevenció 
amb accés  restringit als  agents  implicats en  la  implantació de  les actuacions proposades de 
manera que puguin accedir a tota la informació. Informe i plànols. 
 
El PMCEEE preveu la realització de 57 informes sobre les condicions d’evacuació d’altres tants 
edificis.  
Atesa  la  gran  quantitat  d’informes  està  prevista  que  la  fase  de  publicació  es  faci  entre  els 
mesos de maig i juny de 2008. 
 
 
Inici: Publicació d’informes  Maig/2008 

  Edifici  Nom 

Manresa  MN1‐MN2‐
MN3‐MN4  

EPSEM. Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Manresa 

MN6  Biblioteca del Campus de  Manresa 

Vilanova i la 
Geltrú 

VG1‐VG2‐
VG3  

EPSEVG. Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de 
Vilanova i la Geltrú 

VG4  Aulari 

VG6  Biblioteca del Campus de Vilanova 

Campus Baix 
Llobregat 

C4C  EPSC. Escola Politècnica Superior de Castelldefels 

D7C  Edifici Campus i Biblioteca 

Sud 1  U  FME. Facultat de Matemàtiques i Estadística 

P  EPSEB. Escola Politècnica Superior d’Edificació de 
Barcelona 

Sud 2  B  ETSEIB. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de 
Barcelona C 

D 

E 

F 

G 

H 

I 

Campus 
Terrassa 

TR1‐TR2‐TR3  EUETIT. Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica 
Industrial de Terrassa 

TR4‐TR45‐
TR5‐TR6 

ETSEIAT. Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i 
Aeronàutica de Terrassa 

TR7  Intexter. Institut d'Investigació Tèxtil i Cooperació 
Industrial de Terrassa 

TR8  EUOOT. Escola Universitària d'Òptica i Optometria de 
Terrassa 

TR9  Biblioteca 



 
 

 

 

TR10  Campus 

Nàutica  NT1  FNB. Facultat de Nàutica de Barcelona 

San Cugat  SC1‐SC2  ETSAV. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès 

Campus Nord  D1  ETSECCPB. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona 

BIB  Biblioteca Rector Gabriel Ferraté 

R+TG  Rectorat i Torre Girona 



 
 

 

 
Publicació  Juny/2008 
 

  Edifici  Nom 

Campus Nord  VX  Edifici Vèrtex  

A1  Aularis 

A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

B0  ETSECCPB. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona B1 

B2 

B3  ETSETB. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona B4 

B5  FIB. Facultat d'Informàtica de Barcelona 

B6 

C1  ETSECCPB. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona C2 

C3  ETSETB. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona C4 

C5  ETSETB / FIB 

C6  FIB. Facultat d'Informàtica de Barcelona 

D2  ETSECCPB. Escola Tècnica Superior d'Enginyers de 
Camins, Canals i Ports de Barcelona 

D3  ETSETB. Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 
Telecomunicació de Barcelona D4 

D5  ETSETB / FIB 

D6  FIB. Facultat d'Informàtica de Barcelona 

PO  Poliesportiu del Campus Nord 

Omega   

Sud 1  A, AC, AR  ETSAB. Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 
Barcelona 

Campus Baix 
Llobregat 

D4C  ESAB. Escola Superior d'Agricultura de Barcelona 

 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annex 3 
Base de dades dels informes de millora de les condicions 
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AQUESTA PÀGINA ESTÀ EN BLANC DELIBERADAMENT 



 
 

 

Base de dades dels informes de millora de les condicions d’evacuació 
 
 

Introducció 

Atesa  la quantitat de propostes d’actuació resultants dels  informes del Pla de Millora de  les 
Condicions d’Evacuació dels Edificis Existents (PMCEEE 2007‐2010), es va considerar necessari 
preparar una base de dades per tal de gestionar la seva planificació i implantació. 

 

Objectius 

Els objectius de la base de dades són: 

• Tenir en un suport informàtic gestionable la informació de les condicions d’evacuació dels 
edificis relatives a  la senyalització d’evacuació, al sistema d’enllumenat d’emergència, als 
recorreguts  d’evacuació  i  sortides  d’emergència,  i  als  sistemes  de  megafonia  per 
emergències. 

• Disposar d’una eina per a  la gestió de  les dades associades a  les actuacions que s’han de 
realitzar als edificis. 

• Disposar  d’una  eina  per  al  seguiment  i  control  de  l’estat  de  les  propostes  d’actuació 
descrites als informes.  

 

Característiques principals  

La base de dades està desenvolupada  íntegrament amb Microsoft Access 2007,  tot  i que  les 
consultes poden ser exportades a Microsoft Excel 2007. 

Es  composa de dos  arxius  vinculats:  el primer  conté  les  taules,  i  el  segon  les  consultes,  els 
formularis, els informes, les macros i els mòduls. D’aquesta manera, es pot moure i accedir a la 
base de dades des de qualsevol  lloc, a  través del  segon arxiu, mantenint un únic origen de 
dades (primer arxiu) a la xarxa. 

El  sistema és multiusuari  i  fragmentable en vàries bases de dades per  tal de  repartir‐la als 
gestors encarregats de cada edifici per a que actualitzin la informació relativa a la planificació i 
a  l’execució de  les  actuacions. Aquests usuaris només podran  accedir  a  les dades dels  seus 
edificis. 

S’ha realitzat un manual d’instruccions per facilitar l’ús d’aquesta eina. 

 

Accés al sistema: 

Aquesta base de dades té 4 nivells d’accés segons les tasques que poden realitzar els diferents 
usuaris: 

 Consulta o visualització. 
 Planificació. 
 Execució. 
 Administració. 



 
 

 

 
Menú de la base de dades 

 

CONSULTA O VISUALITZACIÓ. 

Nivell d’accés restringit a la consulta de dades.  

 

L’usuari pot accedir a: 

 Dades relacionades amb els informes resultants del PMCEEE 2007‐2010. 

 Progrés de realització de les actuacions d’un campus, centre o edifici. 

 Estat de les actuacions correctores d’un edifici. 

 



 
 

 

 

Cercador d’edificis per consultar les dades del seu informe 

 

Progrés de les actuacions de l’edifici BIB 



 
 

 

 

Estat de les actuacions de l’edifici BIB 

PLANIFICACIÓ. 

Nivell d’accés restringit a la consulta i planificació de les actuacions per tal d’actualitzar‐ne les 
dades: 

 

L’usuari pot accedir a: 

 Dades relacionades amb els informes resultants del PMCEEE 2007‐2010. 

 Progrés de realització de les actuacions d’un campus, centre o edifici. 

 Estat de les actuacions correctores d’un edifici. 

 Menú de Planificació: actualització de dades. 

 



 
 

 

 

Menú d’actualització de la planificació de les actuacions 

 

Dades de la planificació de les actuacions de l’edifici BIB 

EXECUCIÓ. 

Nivell  d’accés  restringit  a  consulta  i  execució  de  les  actuacions  per  tal  d’actualitzar‐ne  les 
dades. 

 

L’usuari pot accedir a: 

 Dades relacionades amb els informes resultants del PMCEEE 2007‐2010. 

 Progrés de realització de les actuacions d’un campus, centre o edifici. 

 Estat de les actuacions correctores d’un edifici. 

 Menú de Planificació: actualització de dades. 

 



 
 

 

 

Menú d’actualització de l’execució de les actuacions 

 

Dades de l’execució de les actuacions de l’edifici BIB 

Tant si es té permís de planificació com d’execució, es pot accedir a  l’actualització dels estats 
de les actuacions: 

 



 
 

 

 

Actualització de l’estat de les actuacions de l’edifici BIB 

 

ADMINISTRACIÓ. 

Accés sense restriccions.  

S’accedeix a tota la base de dades per tal de poder‐ne fer el manteniment. 

 

L’usuari pot accedir a: 

 Dades relacionades amb els informes resultants del PMCEEE 2007‐2010. 

 Progrés de realització de les actuacions d’un campus, centre o edifici. 

 Estat de les actuacions correctores d’un edifici. 

 Menú de Planificació. 

 Menú d’Execució 



 
 

 

 Introducció de nous informes, propostes d’actuació, dades dels informes, etc. 

 

 

 

Dades de l’informe de l’edifici BIB 



 
 

 

 

Informació de la proposta d’actuació 

 

Seguiment de l’actuació 
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Formació en matèria d’emergència 
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Formació en matèria d’Emergència 
 
Sessions de formació bàsica en prevenció i extinció d’incendis. 
 
2008 i 2009. 
Formació teòrico‐pràctica. 
 
Contingut: 
Bloc teòric 

- Consignes bàsiques per a la prevenció d’incendis. 
- Coneixements sobre la senyalització d’emergència. 
- Coneixements sobre l’ús dels extintors. 

 
Bloc pràctic 

- Exercici d’extinció d’un conat d’incendi. 
- Orientació en presència de fum. 

Es desenvolupa dins un  simulador d’incendis que permet als assistents posar en pràctica els 
coneixements adquirits, extinció d’un foc real amb un extintor manual, orientació en una zona 
on hi ha fum, etc. 
 
Edicions: 
  Núm. sessions Any Places oferides

Vilanova i la Geltrú  4  2008 45
Manresa  3  2008 45
Campus Terrassa  3  2009 45
Campus Nord  6  2009 90
Campus Baix Llobregat 3  2009 45

Total  19  270

 
 

 
 

 
 
   



 
 

 

 
Sessions formatives‐informatives sobre el sistema de megafonia per a la comunicació 
d’emergència. 
 
2008 a 2010. 
Formació teòrico‐pràctica. 

 
Contingut: 

 
Bloc teòric 

- Coneixements bàsics sobre el sistema de megafonia per a emergències. 
- Presentació de la guia ràpida de funcionament del sistema de megafonia instal∙lat. 
- Coneixements sobre bones pràctiques per al correcte ús i manteniment del sistema de 

megafonia. 
 
Bloc pràctic 

- Exercici d’activació del sistema de megafonia per a la comunicació d’emergència. 
 
Edicions: 

1  EPSEM i BCUM  03/10/2008 16 EET  15/09/2010

2  Biblioteca de VG  10/10/2008 17 EUOOT  16/09/2010

3  Edificis de Serveis C. BLL  17/10/2008 18 TR5  22/09/2010

4  FNB  octubre 2008 19 INTEXTER  23/09/2010

5  EPSEVG  06/03/2009 20 ESAB  30/09/2010

6  FME  26/06/2009 21 EPSEVG  16/11/2010

7  Vèrtex  juny 2009 22 Biblioteca VG  16/11/2010

8  EPSEB  02/07/2009 23 Aularis VG  16/11/2010

9  EUOOT  18/09/2009 24 ESAB i l'EETAC  24/11/2010

10  BRGF  octubre 2009 25 Vèrtex  27/01/2011

11  ETSEIB  23/10/2009  

12  FIB  14/12/2009  

13  INTEXTER  15/12/2009  

14  Poliesportiu  02/03/2010  

15  FNB  15/09/2010  

 

 
   



 
 

 

 
Sessions formatives‐informatives per als observadors i guies cap al punt de reunió en 
simulacres tècnics evacuació. 
 
2008 a 2010. 
Formació teòrico‐pràctica. 
163 observadors 
 
Contingut: 
 
 Objectius i dades sobre el simulacre tècnic d’evacuació. 
 Funcions dels observadors i guies cap al punt de reunió. 
 Presentació de les eines a utilitzar: cronòmetres, formularis, etc. 
 Aspectes a observar durant el simulacre. 
 Distribució i àrees d’observació durant el simulacre. 
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Procés dels simulacres tècnics d’evacuació 
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Resultats dels simulacres tècnics d’evacuació 
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Resultats dels simulacres tècnics d’evacuació  
 

 

 

 
 

Lloc  Dia  Hora  Grau 
d'informació 

Núm. 
persones 

Grau 
d'ocupació 

Temps 
d'evacuació 

Núm. 
Obs 

EPSEM  10/12/08  12:00  Semi‐informat     Baixa  5 min 30 seg  3 

BIB Vilanova  18/12/08  12:00  Semi‐informat  65  Mitja  6 min  4 

EPSEVG  10/03/09  16:00  Semi‐informat  300  Mitja  7 min  9 

FNB  17/09/09  11:30  Semi‐informat  271  Mitja  6 min 30 seg  7 

BIB C.Terrassa  19/10/09  16:15  Semi‐informat  182  Mitja  5 min 30 seg  4 

Ed. Serveis CBLL  20/10/09  12:00  No informat  173  Baixa  7 min 40 seg  6 

BIB. BRGF  02/11/09  16:00  Informat  507  Mitja  7 min 50 seg  9 

BIB Manresa  09/11/09  17:00  No informat  109  Baixa  6 min 30 seg  3 

EUOOT  10/12/09  12:00  Semi‐informat  243  Mitja  4 min  41 seg  8 

FME  17/02/10  9:45  Informat  402  Mitja  9 min  9 

INTEXTER  15/04/10  11:00  No informat  54  Alta  3 min   6 

FIB  11/05/10  12:30  No informat  68  Baixa  14 min 30 seg  6 

Poliesportiu  18/05/10  14:15  No informat  94  Molt Baixa  11 min  8 

EPSEB  19/05/10  13:00  Semi‐informat  500  Baixa  18 min*   11 

FNB  20/09/10  11:45  Semi‐informat  318  Mitja  6 min  7 

ESAB  05/10/10  12:30  No informat  339  Mitja  9 min 30 seg  8 

Aularis VG  17/11/10  11:00  No informat  150‐200  Baixa  6 min  4 

ETSEIB  24/11/10  12:50  Semi‐informat  2100  Mitja  20 min*  27 

EETAC  30/11/10  12:00  No informat  416  Mitja  7 min  12 

EET  14/12/10  12:30  No informat  580  Mitja  8 min 30 seg  12 

 
*El simulacre no es va donar per completat. En el temps indicat s’havia assolit un alt grau d’evacuació. 
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Enquesta post‐simulacre 
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Enquesta sobre el simulacre d’evacuació 
 
 
Us agraïm la vostra col·laboració i participació en aquest exercici, i us convidem a que continueu 
participant en el procés de millora de la seguretat que està portant a terme la UPC. 
 
Us preguem que respongueu aquesta breu enquesta, per tal de recollir la vostra valoració i aportacions. 
 
Dades 

 
Lloc on es trobava exactament en el moment d’inici del simulacre. 
 
Campus: ..............................       Edifici: ..............................       Planta: .............................. 
 
Espai: Despatx    Laboratori    Biblioteca    Aula    WC    Sala d’actes    Altres  
 
Tipus d’ocupant: PAS    PDI    Alumnes    Visitants    Personal d’empreses externes  
 
 
Coneixements previs al simulacre d’evacuació 

Havia participat anteriorment en un simulacre d’evacuació? 

On?................................................................... 
 SI      NO 

Coneixia les sortides de l’edifici i els recorreguts d’evacuació? 

Quantes?.......................................................... 
 SI      NO 

 
Sobre la megafonia d’emergència  

El missatge/s emesos per megafonia han estat clars i entenedors?   SI      NO 

 
Sobre la senyalització d’emergència 

S’ha guiat per la senyalització d’evacuació per trobar la sortida d’edifici més propera?  SI      NO 

Coneix el significat dels senyals d’evacuació i protecció contra incendis de l’edifici?  SI      NO 
 
Sobre la seva actuació 

Quan s’ha iniciat el simulacre, s’ha dirigit a la sortida d’edifici més propera?  SI      NO 

En cas negatiu, si us plau, indiqui el motiu:.................................................................................................. 

Considera que durant el simulacre ha estat ben informat del què havia de fer?  SI      NO 

Com valora la seva actuació durant la realització d’aquest simulacre 

Bona, he seguit les consignes de megafonia. 

Regular, m’he equivocat en alguna consigna. 
No he sabut què fer. 

 
 
 

 
Aportacions que creu que poden millorar l’evacuació de l’edifici 
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Algunes imatges de les actuacions realitzades 
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Imatges d’algunes actuacions realitzades 
 
Senyalització d’emergència i evacuació foto luminescent 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

 

 
 

 
Abans Després

 
   



 
 

 

 
Adequació de sortides d’emergència 

Abans  Després

 
 
 

 

 
 

 



 
 

 

 
 
Sistema de megafonia per a la comunicació d’emergència. 

 

 
 

 
 
 
Sistema d’intercomunicadors de d’urgència mèdica.  
 

   



 
 

 

Adequació de recorreguts evacuació i accés a equips de protecció contra incendis. 

 
Abans 
 

Després
 

 
 
Abans 
 

Després
 

 
 
Abans 
 

Després
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